 
Задание на тендер

№ ПК 5-2.1-02.20
Филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Московской области

	ОБЪЕКТ: Первый квартал 5 очередь
ПАКЕТ:2.1 Котлован
ВИД РАБОТ: 2.2.1 Котлован. Разработка.


	Представители
	Зона ответственности
	Ответственные лица
	Контакты

	Заказчик
	Проект, финансирование, потребительское качество
	Инженер проекта
	Вязигин Николай

8-913-700-64-33

	Генподрядчик
	Сроки
ОТ и ТБ

Производственное качество
	Руководитель объекта
	Галимов Зуфар Фирдатович
8-925-485-30-25


Производственная культура

1. Требования к сотрудникам Подрядчика:
· К работе допускаются только сотрудники, прошедшие отбор («фильтр»):

- сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации;

- сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет;

- сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев.

· Сотрудники должны иметь чистый, опрятный внешний вид;

· Сотрудники должны носить спецодежду с логотипом своей организации (цвет спецодежды – серый (любых оттенков), накладки и вставки черные, светоотражающие полосы, цвет футболки ярко-черный);
· Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;

· Курение допускается только в специально отведённых местах;

· Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;

· Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях (размещение в комнатах строящегося зданиях запрещено);

· Контроль доступа на строительную площадку осуществляется по электронным пропускам с 7.00 до 8.00. (начало рабочего дня), после 8.00 по письменному согласованию с руководителем объекта. Время окончания рабочего дня до 22.00, после 22.00 по письменному согласованию с руководителем объекта.

2. Требования к охране труда:
· Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты;

· Сотрудники должны проходить обязательные инструктажи;

· В местах возможного падения с высоты должны быть установлены защитные ограждения.

3. Требования к механизмам и оборудованию:

· Сертифицированное и поверенное оборудование (если требуется);

· Гарантированный срок исправной эксплуатации заводом данного оборудования не истек;

· Применение данного оборудования не ведет к простоям и потере времени из-за поломок (в противном случае требуется замена);

· Применение того или иного оборудование необходимо согласовывать с Заказчиком;

· Используемые механизмы и оборудование должны быть исправны.

4. Штрафы:
· Согласно «Регламента применения штрафных санкций» ООО «Брусника. Строительство Москва». 

5. Контролирующие лица:
· Прораб;

· Руководитель объекта;

· Специалист по ОТ и ТБ.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Приложение 1
Задания на тендер

1. Стоимость работ и материалов

Таблица №1
Стоимость работ включает в себя: фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, геодезические работы

Стоимость основных материалов включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы на доставку материалов на площадку складирования или к месту монтажа, заготовительно-складские затраты (при необходимости)

Максимальная стоимость-          (   ) рублей 00 копеек
Предлагаемая стоимость участника с учётом коэффициента лавирования -
2.  Аванс – 10% от стоимости договорной цены

3.  Возможность расчёта квадратными метрами__________________________________________________________________
4. К оплате работ принимаются законченные виды работ поэтапно, принятые Генподрядчиком в установленном порядке. Этапы определяются на стадии формирования договора.

  5. Стороны договорились о том, что Генподрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 5 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов и/или смонтированного оборудования, указанной в актах приёмки выполненных работ по форме КС-2, ежемесячно предоставляемых Подрядчиком Генподрядчику, которое выплачивается Подрядчику по истечении 3 (трех) месяцев исчисляемый с момента ввода Объекта строительства в эксплуатацию, но не ранее чем с даты приемки Генподрядчиком от Подрядчика по итоговому акту выполнения всех работ по настоящему Договору при условии выполнения Подрядчиком работ надлежащего качества, в полном объёме, предусмотренном Договором, своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приёмки работ, а также в Гарантийный период. Сумма гарантийного удержания указывается в актах по форме КС-2 отдельной строкой с указанием на то, что такая сумма является гарантийным удержанием. В случае выявления недостатков в работах, выполненных Подрядчиком в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Итогового акта приёма-передачи выполненных работ, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания. 

4.   Окончательный расчёт по Договору, за вычетом ранее оплаченной суммы оплат этапов работ производится Генподрядчиком до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Акта приёмки – передачи выполненных Работ в полном объёме.

5.   Минимальный срок гарантии качества на выполняемые работы, в том числе на используемые материалы и оборудование 66 месяцев после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.


Техническое задание                    
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА
	ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА

	Участники:
	Участники:

	1.
	Прораб или РО
	(Генподрядчик)
	1.
	Прораб или РО
	(Генподрядчик)

	2.
	Прораб
	(Подрядчик)
	2.
	Технадзор
	(Заказчик)

	3.
	Технадзор
	(Заказчик)
	3.
	Прораб
	(Подрядчики)

	 
	 
	 
	4.
	РП (по необходимости)
	(Заказчик)

	Состав работ, принимаем:
	Принимаем:

	1.
	Мероприятия по водопонижению грунтовых вод и отводу поверхностных вод.
	1.
	Соответствие котлована проектно-сметной документации.

	2.
	Геодезическая разбивка.
	2.
	Подготовку грунтового основания.

	3.
	Разработка котлована. Вывоз грунта.
	3.
	Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением.

	4.
	Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки.
	4.
	Исполнительную документацию.

	5.
	Подготовка грунтового основания под обратную засыпку. Уплотнение грунта.
	5.
	Уборку мусора и снега.
	 

	6.
	Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением.
	 
	 
	 

	7.
	Планировка грунта до проектной отметки.
	 
	 
	 

	8.
	Уборка мусора и снега, вывоз на свалку.
	 
	 

	9.
	Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации.
	•
	Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика.

	10.
	Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ.
	 
	

	Критерии приемки:
	Критерии приемки:

	1.
	Грунтовое основание котлована осушено, не имеет поверхностных вод
	1.
	Отклонения габаритного размера котлована по низу 
	 

	2.
	Вынос в натуру меток местоположения котлована (по низу, по верху откоса)
	•
	от проекта (контур фундамента + 60 см.):
	0 - (+ 20) см 

	3.
	Разработка котлована ведется до отметки +186.900, габаритный размер котлована по низу - контур фундамента + 50 см., уклон откоса в соответствии с  типом грунта, проектом.
	•
	откосы устойчивы, вероятность обрушения отсутствует, уклон откоса соответствует характеристикам грунта,
	 

	4.
	Тип грунта обратной засыпки пазух соответствует проектно - сметной документации, засыпка производится слоями:  
	•
	грунт основания соответствует отчету геологических изысканий
	 

	•
	1 слой - щебень фракции 40-70 мм. до отметки +187.050
	2.
	Отклонения фактических отметок грунтового основания от проекта:
	 

	•
	2 слой - щебень фракции 20-40 мм. до отметки +187.200
	•
	при фундаментах на естественном основании
	0 - (+ 2) см

	•
	3 слой - песчано-гравийная смесь (60-70% гравия и 40-30% песка) до отметки +187.400
	•
	местные неровности грунта плавного очертания
	не более 2 см

	•
	слои уплотняются до коэффициента уплотнения Ку= 0,95, в составе грунта отсутствуют инородные включения.
	 
	 
	 

	5.
	Сдача работ, сдача актов, исполнительных геодезических схем, журналов 
	3.
	Отклонения фактических отметок поверхности насыпи от проекта:
	± 5 см

	6.
	Работа с использованием СИЗ, зона работы техники огорожена защитными и сигнальными ограждениями.
	•
	местные неровности грунта плавного очертания
	не более 2 см

	 
	 
	4.
	Поверхность насыпи очищена от мусора и снега.
	 

	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

	1.
	Переборы грунта при фундаментах на естественном основании.

	2.
	Производить работы в обводненых грунтах без водопонижения. Замачивание и промораживание грунтов основания.

	3.
	Восстанавливать переборы грунта без согласования с проектной организацией.

	4.
	Трещины грунта на верхней бровке котлована.

	5. 
	Попадание мусора и снега в насыпи.

	6.
	Вынос грязи за территорию стройплощадки.


	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА
	ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА

	Участники:
	Участники:

	1.
	Инженер по качеству
	(Генподрядчик)
	1.
	Инженер по качеству
	(Генподрядчик)

	2.
	Геодезист
	(Подрядчик)
	2.
	Прораб
	(Подрядчики)

	3.
	Прораб
	(Подрядчик)
	3.
	Авторский надзор
	(Проектировщик)

	Состав работ, принимаем:
	Принимаем:

	1.
	Мероприятия по водопонижению грунтовых вод и отводу поверхностных вод.
	1.
	Соответствие котлована проектно-сметной документации

	2.
	Геодезическая разбивка
	2.
	Подготовку грунтового основания

	3.
	Разработка котлованов под устройство ростверков кустов свай. Вывоз грунта.
	3.
	Исполнительную документацию

	4.
	Планировка грунтового основания котлована под ростверки до проектной отметки в ручную. Очистка открытых поверхностей свай от грунта.
	4.
	Уборку мусора и снега.

	5.
	Обратная засыпка пазух котлована после устройства ростверков кустов свай с уплотнением.
	 
	 

	6.
	Подготовка грунтового основания под устройство бетонных полов парковки (срезка, подсыпка, планировка, уплотнение).
	 
	 

	7.
	Уборка мусора и снега, вывоз на свалку
	 
	 

	8.
	Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации
	•
	Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика.

	9.
	Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ
	 
	

	Критерии приемки:
	Критерии приемки:

	1.
	Грунтовое основание котлована осушено, не имеет поверхностных вод
	1.
	Отклонения размера котлована по низу 
	 

	2.
	Вынос в натуру меток местоположения котлована (по низу, по верху откоса)
	•
	от проекта (контур фундамента + 60 см (от каждой грани)):
	0 - (+ 20) см 

	3.
	Разработка котлована ведется кустовым методом вокруг свай для устройства ростверков ("стаканного" типа), размер котлована по низу = контур ростверка + 60 см (от каждой грани), уклон откоса в соответствии с  типом грунта и проектом.
	•
	откосы устойчивы, вероятность обрушения отсутствует, уклон откоса соответствует характеристикам грунта
	 

	4.
	Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки выполнена вручную. Открытые поверхностей свай очищены от грунта.
	•
	тип грунта основания соответствует отчету геологических изысканий
	 

	5.
	После устройства ж.б. ростверков (выполняет смежная Подрядная организация), выполнить обратную засыпку пазух грунтом (тип грунта указан в проектно-сметной документации), выполнить послойное уплотненение грунта (слои не более 300 мм, коэф. уплотнения грунта 0,98).
	2.
	Подготовка грунтового основания:

	6.
	Основание спланировано до проектных отметок (отклонение 0 - (+ 2) см), коэф. уплотнения грунта =0,98, местные неровности грунта плавного очертания глубиной не более 2 см.
	•
	отклонения фактических отметок грунтового основания от проекта
	0 - (+ 2) см

	7.
	В котловане и на поверхности площадки отсутствует мусор и снег.
	•
	местные неровности грунта плавного очертания
	не более 2 см

	8.
	Сдача работ, сдача актов, исполнительных геодезических схем, результатов лабораторных испытаний, журналов.
	•
	грунт уплотнен до коэффициента уплотнения
	0,98

	9.
	Работа с инвентарных настилов, трапов, лестниц, с использованием СИЗ, зона работы техники огорожена защитными и сигнальными ограждениями.
	 
	Поверхность очищена от мусора, снега. Излишки грунта вывезены на свалку.
	 

	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

	1.
	Переборы грунта при фундаментах на естественном основании.

	2.
	Производить работы в обводненых грунтах без водопонижения.

	3.
	Восстанавливать переборы грунта без согласования с проектной организацией.

	4.
	Трещины грунта на верхней бровке котлована.

	5.
	Вынос грязи за территорию стройплощадки.

	СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО.

	•
	Акты освидетельствования скрытых работ:

	-
	Разработка котлована

	-
	Устройство естественного основания под фундаменты

	•
	Акт осмотра открытых рвов и котлованов

	•
	Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения

	•
	Акт промежуточной приемки выполненных работ

	•
	Исполнительная съемка котлована с подсчетом объемов земляных работ

	•
	Общий журнал работ.

	•
	Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения.

	•
	Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям:

	-
	Инженеру по качеству Генерального подрядчика.

	-
	Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте.

	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	1.
	Следующий этап работ начинается при условии завершения и принятия работ предыдущего этапа.

	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	1.
	СП 22.13330.2011 (ред. СНиП 2.02.01-83)  «Основания зданий и сооружений».

	2.
	СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции».

	3.
	СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87)  «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

	4.
	СП 48.13330.2011  (ред. СНиП 12-01-2004)  «Организация строительства».

	5.
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1».

	6.
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»  и др.

	

	СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО.

	•
	Акты освидетельствования скрытых работ:

	-
	Разработка котлована

	-
	Устройство естественного основания под фундаменты

	•
	Акт осмотра открытых рвов и котлованов

	•
	Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения

	•
	Акт промежуточной приемки выполненных работ

	•
	Исполнительная съемка котлована с подсчетом объемов земляных работ

	•
	Общий журнал работ.

	•
	Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения.

	•
	Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям:

	-
	Производителю работ Генерального подрядчика.

	-
	Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте.

	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	1.
	Следующий этап работ начинается при условии завершения и принятия работ предыдущего этапа.

	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	1.
	СП 22.13330.2011 (ред. СНиП 2.02.01-83)  «Основания зданий и сооружений».

	2.
	СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции».

	3.
	СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87)  «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

	4.
	СП 48.13330.2011  (ред. СНиП 12-01-2004)  «Организация строительства».

	5.
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1».

	6.
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»  и др.


	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА
	ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА

	Участники:
	Участники:

	1.
	Инженер по качеству
	(Генподрядчик)
	1.
	Инженер по качеству
	(Генподрядчик)

	2.
	Геодезист
	(Подрядчик)
	2.
	Прораб
	(Подрядчики)

	3.
	Прораб
	(Подрядчик)
	3.
	Авторский надзор
	(Проектировщик)

	Состав работ, принимаем:
	Принимаем:

	1.
	Разработка ППР
	1.
	Соответствие котлована проектно-сметной документации

	2.
	Мероприятия по водопонижению грунтовых вод и отводу поверхностных вод.
	2.
	Подготовку грунтового основания

	3.
	Геодезическая разбивка
	3.
	Замещение основания

	4.
	Разработка котлована. Вывоз грунта.
	4.
	Исполнительную документацию

	5.
	Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки.
	5.
	Уборку мусора и снега.

	6.
	Подготовка грунтового основания под обратную засыпку. Уплотнение грунта.
	 
	 

	7.
	Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением (замещение основания).
	 
	 

	8.
	Планировка замещенного основания до проектной отметки.
	•
	Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика.

	9.
	Уборка мусора и снега, вывоз на свалку
	 
	

	10.
	Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации
	 
	

	11.
	Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ
	 
	

	Критерии приемки:
	Критерии приемки:

	1.
	Разработан ППР и согласован с представительями заказчика и генподрядчика
	1.
	Отклонения размера котлована по низу 
	 

	2.
	Грунтовое основание котлована осушено, не имеет поверхностных вод
	•
	от проекта (контур фундамента + 60 см (от каждой грани)):
	0 - (+ 20) см 

	3.
	Вынос в натуру меток местоположения котлована (по низу, по верху откоса)
	•
	откосы устойчивы, вероятность обрушения отсутствует, уклон откоса соответствует характеристикам грунта.
	 

	4.
	Разработка котлована ведется по-ярусно (h=1,5м), совместно со смежной организацией по устройству шпунтового ограждения котлована, размер котлована по низу = контур фундамента + 60 см (от каждой грани), уклон откоса в соответствии с  типом грунта и проектом.
	•
	грунт основания соответствует отчету геологических изысканий
	 

	5.
	Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки вручную. Допустимые отклонения при фундаментах на естественном или на замещенном основании 0 - (+ 2) см; местные неровности плавного очертания - не более 2 см.
	2.
	Отклонения фактических отметок замещенного основания от проекта:
	0 - (+ 2) см

	6.
	Грунтовое основание спланировано до проектной отметки, коэффициент уплотнения Ку= 0,95.
	•
	местные неровности грунта плавного очертания
	не более 2 см

	7.
	Тип обратной засыпки (замещения основания) соответствует проектно - сметной документации, засыпка произведена слоями в соответствии с проектно-сметной документацией. Слои уплотняются до коэффициента уплотнения Ку= 0,95, в составе грунта отсутствуют инородные включения.
	3.
	Поверхность насыпи очищена от мусора и снега.
	 

	8.
	Замещенное основание спланировано до проектных отметок
	 
	 
	 

	9.
	В котловане отсутствует мусор и снег.
	 
	 
	 

	10.
	Сдача работ, сдача актов, исполнительных геодезических схем, журналов.
	 
	 
	 

	11.
	Работа с инвентарных настилов, трапов, лестниц, с использованием СИЗ, зона работы техники огорожена защитными и сигнальными ограждениями.
	 
	 
	 

	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

	1.
	Переборы грунта при фундаментах на естественном или на замещенном основании.

	2.
	Производить работы в обводненых грунтах без водопонижения.

	3.
	Восстанавливать переборы грунта без согласования с проектной организацией.

	4.
	Трещины грунта на верхней бровке котлована.

	5.
	Попадание мусора и снега в насыпи.

	6.
	Вынос грязи за территорию стройплощадки.

	СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО.

	•
	Акты освидетельствования скрытых работ:

	-
	Разработка котлована

	-
	Устройство естественного основания под фундаменты

	•
	Акт осмотра открытых рвов и котлованов

	•
	Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения

	•
	Акт промежуточной приемки выполненных работ

	•
	Исполнительная съемка котлована с подсчетом объемов земляных работ

	•
	Общий журнал работ.

	•
	Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения.

	•
	Сдать по акту работы, выполненные в полном объеме ответственным представителям:

	-
	Инженеру по качеству Генерального подрядчика.

	-
	Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте.

	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	1.
	Следующий этап работ начинается при условии завершения и принятия работ предыдущего этапа.

	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	1.
	СП 22.13330.2011 (ред. СНиП 2.02.01-83)  «Основания зданий и сооружений».

	2.
	СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции».

	3.
	СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87)  «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

	4.
	СП 48.13330.2011  (ред. СНиП 12-01-2004)  «Организация строительства».

	5.
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1».

	6.
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»  и др.

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА
	ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА

	Участники:
	Участники:

	1.
	Прораб
	(Генподрядчик)
	1.
	Прораб
	(Генподрядчик)

	2.
	Прораб или технадзор
	(Подрядчик)
	2.
	Технадзор
	(Заказчик)

	3.
	Технадзор
	(Заказчик)
	3.
	Прораб или Технадзор
	(Подрядчик)

	4.
	Геодезист
	(Подрядчик)
	4.
	Авторский надзор
	(Проектировщик)

	Состав работ, принимаем:
	Принимаем:

	1.
	Разработка котлована.
	1.
	Отсутствие препятствий при бурении скважин. 

	2.
	Удаление препятствий для бурения скважин
	2.
	Исполнительную документацию

	3.
	Обратная засыпка
	3.
	Уборку мусора

	4.
	Уборка мусора, вывоз на свалку
	 
	 

	5.
	Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации
	•
	Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика

	6.
	Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ
	 
	

	 
	 
	 
	

	Критерии приемки:
	Критерии приемки:

	1.
	Разработка котлована ведется по-ярусно (h=1,5м)
	1.
	Коэффициент уплотнения обратной засыпки исключает обвал стенок скважины
	не менее 0,95

	2.
	Препятствие удалено в объеме, достаточном для возобновления работ по бурению скважин буронабивных свай.
	•
	Препятствия для бурения скважин отсутствуют.

	3.
	Засыпка производится слоями не более 0,5 м., коэффициент уплотнения обратной засыпки должен исключить обвал стенок скважины, по умолчанию Ку=0,95, в составе грунта отсутствуют инородные включения.
	•
	Отклонения фактических отметок поверхности грунта от проекта:
	± 5 см

	4.
	Мусор убран, вывезен на свалку.
	2.
	Сдача работ, сдача актов, журналов, исполнительных геодезических схем.

	5.
	Сдача работ, сдача актов, журналов, исполнительных геодезических схем.
	3.
	Мусор убран, вывезен на свалку.
	 

	6.
	Работа с инвентарных настилов, трапов, лестниц, с использованием СИЗ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

	1.
	Использовать грунты различных типов без согласования с Генподрядчиком

	2.
	Производить работы в обводнённых грунтах без водопонижения

	3.
	Попадания в пазух снега, льда, мусора, древесины, мерзлых комьев

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА
	ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА

	Участники:
	Участники:

	1.
	Прораб или РО
	(Генподрядчик)
	1.
	Прораб или РО
	(Генподрядчик)

	2.
	Прораб
	(Подрядчик)
	2.
	Технадзор
	(Заказчик)

	3.
	Технадзор
	(Заказчик)
	3.
	Прораб
	(Подрядчики)

	 
	 
	 
	4.
	РП (по необходимости)
	(Заказчик)

	Состав работ, принимаем:
	Принимаем:

	1.
	Мероприятия по водопонижению грунтовых вод и отводу поверхностных вод.
	1.
	Соответствие котлована проектно-сметной документации.

	2.
	Геодезическая разбивка.
	2.
	Подготовку грунтового основания.

	3.
	Разработка котлована. Вывоз грунта.
	3.
	Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением.

	4.
	Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки.
	4.
	Исполнительную документацию.

	5.
	Подготовка грунтового основания под обратную засыпку. Уплотнение грунта.
	5.
	Уборку мусора и снега.
	 

	6.
	Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением.
	 
	 
	 

	7.
	Планировка грунта до проектной отметки.
	 
	 
	 

	8.
	Уборка мусора и снега, вывоз на свалку.
	 
	 

	9.
	Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации.
	•
	Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика.

	10.
	Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ.
	 
	

	Критерии приемки:
	Критерии приемки:

	1.
	Грунтовое основание котлована осушено, не имеет поверхностных вод
	1.
	Отклонения габаритного размера котлована по низу 
	 

	2.
	Вынос в натуру меток местоположения котлована (по низу, по верху откоса)
	•
	от проекта (контур фундамента + 60 см.):
	0 - (+ 20) см 

	3.
	Разработка котлована ведется до проектной отметки, габаритный размер котлована по низу - контур фундамента + 60 см., уклон откоса в соответствии с  типом грунта и проектом.
	•
	откосы устойчивы, вероятность обрушения отсутствует, уклон откоса соответствует характеристикам грунта,
	 

	4.
	Тип грунта обратной засыпки пазух соответствует проектно - сметной документации, засыпка производится слоями:  
	•
	грунт основания соответствует отчету геологических изысканий
	 

	•
	1 слой - щебень фракции 40-70 мм.
	2.
	Отклонения фактических отметок грунтового основания от проекта:
	 

	•
	2 слой - щебень фракции 20-40 мм.
	•
	при фундаментах на естественном основании
	0 - (+ 2) см

	•
	3 слой - песчано-гравийная смесь (60-70% гравия и 40-30% песка)
	•
	местные неровности грунта плавного очертания
	не более 2 см

	•
	слои уплотняются до коэффициента уплотнения "по умолчанию" Ку= 0,98 (проектное условие), в составе грунта отсутствуют инородные включения.
	 
	 
	 

	5.
	Сдача работ, сдача актов, исполнительных геодезических схем, журналов 
	3.
	Отклонения фактических отметок поверхности насыпи от проекта:
	± 5 см

	6.
	Работа с использованием СИЗ, зона работы техники огорожена защитными и сигнальными ограждениями.
	•
	местные неровности грунта плавного очертания
	не более 2 см

	 
	 
	4.
	Поверхность насыпи очищена от мусора и снега.
	 

	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

	1.
	Переборы грунта при фундаментах на естественном основании.

	2.
	Производить работы в обводненых грунтах без водопонижения. Замачивание и промораживание грунтов основания.

	3.
	Восстанавливать переборы грунта без согласования с проектной организацией.

	4.
	Трещины грунта на верхней бровке котлована.

	5. 
	Попадание мусора и снега в насыпи.

	6.
	Вынос грязи за территорию стройплощадки.

	
	
	
	
	
	

	СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО.

	•
	Акты освидетельствования скрытых работ:

	-
	Разработка котлована

	-
	Устройство естественного основания под фундаменты

	•
	Акт осмотра открытых рвов и котлованов (Совместно с геологом от организации проводившей геоизыскания)

	•
	Акт промежуточной приемки выполненных работ

	•
	Исполнительная съемка котлована с подсчетом объемов земляных работ

	•
	Общий журнал работ.

	•
	Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (для замещения, укрепления)

	•
	Акты освидетельствования ответственных конструкций (для замещения, укрепления)

	•
	Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения. (для замещения, укрепления)

	•
	Сдать по акту работы, выполненные в полном объеме ответственным представителям:

	-
	Инженеру по качеству Генерального подрядчика.

	-
	Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте.

	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	1.
	Следующий этап работ начинается при условии завершения и принятия работ предыдущего этапа.

	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	1.
	СП 22.13330.2011 (ред. СНиП 2.02.01-83)  «Основания зданий и сооружений».

	2.
	СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции».

	3.
	СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87)  «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

	4.
	СП 48.13330.2011  (ред. СНиП 12-01-2004)  «Организация строительства».

	5.
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1».

	6.
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»  и др.

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА
	ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА

	Участники:
	Участники:

	1.
	Инженер по качеству
	(Генподрядчик)
	1.
	Инженер по качеству
	(Генподрядчик)

	2.
	Геодезист
	(Подрядчик)
	2.
	Прораб
	(Подрядчики)

	3.
	Прораб
	(Подрядчик)
	3.
	Авторский надзор
	(Проектировщик)

	Состав работ, принимаем:
	Принимаем:

	1.
	Мероприятия по водопонижению грунтовых вод и отводу поверхностных вод.
	1.
	Соответствие котлована проектно-сметной документации

	2.
	Геодезическая разбивка
	2.
	Подготовку грунтового основания

	3.
	Разработка котлована. Вывоз грунта.
	3.
	Исполнительную документацию

	4.
	Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки
	4.
	Уборку мусора и снега.

	5.
	Уборка мусора и снега, вывоз на свалку
	 
	 

	6.
	Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации
	•
	Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика.

	7.
	Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ
	 
	

	Критерии приемки:
	Критерии приемки:

	1.
	Грунтовое основание котлована осушено, не имеет поверхностных вод
	1.
	Отклонения размера котлована по низу 
	 

	2.
	Вынос в натуру меток местоположения котлована (по низу, по верху откоса)
	•
	от проекта (контур фундамента + 60 см (от каждой грани):
	0 - (+ 20) см 

	3.
	Разработка котлована ведется по-ярусно (h=1,5м), совместно со смежной организацией по устройству шпунтового ограждения котлована, размер котлована по низу = контур фундамента + 60 см (от каждой грани), уклон откоса в соответствии с  типом грунта и проектом.
	•
	откосы устойчивы, вероятность обрушения отсутствует, уклон откоса соответствует характеристикам грунта
	 

	4.
	Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки вручную.
	2.
	Отклонения фактических отметок грунтового основания от проекта:
	 

	5.
	В котловане отсутствует мусор и снег.
	•
	при свайном фундаменте 
	0 - (- 5) см

	6.
	Сдача работ, сдача актов, исполнительных геодезических схем, журналов.
	•
	при фундаментах на естественном основании
	0 - (+ 2) см

	7.
	Работа с инвентарных настилов, трапов, лестниц, с использованием СИЗ, зона работы техники огорожена защитными и сигнальными ограждениями.
	•
	местные неровности грунта плавного очертания
	не более 2 см

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

	1.
	Переборы грунта при фундаментах на естественном основании.

	2.
	Производить работы в обводненых грунтах без водопонижения.

	3.
	Восстанавливать переборы грунта без согласования с проектной организацией.

	4.
	Трещины грунта на верхней бровке котлована.

	5.
	Вынос грязи за территорию стройплощадки.

	СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО.

	•
	Акты освидетельствования скрытых работ:

	-
	Разработка котлована

	-
	Устройство естественного основания под фундаменты

	•
	Акт осмотра открытых рвов и котлованов. (Совместно с геологом от организации проводившей геоизыскания)

	•
	Акт промежуточной приемки выполненных работ

	•
	Исполнительная съемка котлована с подсчетом объемов земляных работ

	•
	Общий журнал работ.

	•
	Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения (для укрепления).

	•
	Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям:

	-
	Производителю работ Генерального подрядчика.

	-
	Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте.

	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	1.
	Следующий этап работ начинается при условии завершения и принятия работ предыдущего этапа.

	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	1.
	СП 22.13330.2011 (ред. СНиП 2.02.01-83)  «Основания зданий и сооружений».

	2.
	СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции».

	3.
	СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87)  «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

	4.
	СП 48.13330.2011  (ред. СНиП 12-01-2004)  «Организация строительства».

	5.
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1».

	6.
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»  и др.

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА
	ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА

	Участники:
	Участники:

	1.
	Инженер по качеству
	(Генподрядчик)
	1.
	Инженер по качеству
	(Генподрядчик)

	2.
	Геодезист
	(Подрядчик)
	2.
	Прораб
	(Подрядчики)

	3.
	Прораб
	(Подрядчик)
	3.
	Авторский надзор
	(Проектировщик)

	Состав работ, принимаем:
	Принимаем:

	1.
	Разработка ППР
	1.
	Соответствие котлована проектно-сметной документации

	2.
	Мероприятия по водопонижению грунтовых вод и отводу поверхностных вод.
	2.
	Подготовку грунтового основания

	3.
	Геодезическая разбивка
	3.
	Замещение основания

	4.
	Разработка котлована. Вывоз грунта.
	4.
	Исполнительную документацию

	5.
	Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки.
	5.
	Уборку мусора и снега.

	6.
	Подготовка грунтового основания под обратную засыпку. Уплотнение грунта.
	 
	 

	7.
	Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением (замещение основания, усиление).
	 
	 

	8.
	Планировка замещенного (усиленного) основания до проектной отметки.
	•
	Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика.

	9.
	Уборка мусора и снега, вывоз на свалку
	 
	

	10.
	Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации
	 
	

	11.
	Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ
	 
	

	Критерии приемки:
	Критерии приемки:

	1.
	Разработан ППР и согласован с представительями заказчика и генподрядчика
	1.
	Отклонения размера котлована по низу 
	 

	2.
	Грунтовое основание котлована осушено, не имеет поверхностных вод
	•
	от проекта (контур фундамента + 60 см (от каждой грани)):
	0 - (+ 20) см 

	3.
	Вынос в натуру меток местоположения котлована (по низу, по верху откоса)
	•
	откосы устойчивы, вероятность обрушения отсутствует, уклон откоса соответствует характеристикам грунта.
	 

	4.
	Разработка котлована ведется по-ярусно (h=1,5м), совместно со смежной организацией по устройству шпунтового ограждения котлована, размер котлована по низу = контур фундамента + 60 см (от каждой грани), уклон откоса в соответствии с  типом грунта и проектом.
	•
	грунт основания соответствует отчету геологических изысканий
	 

	5.
	Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки вручную. Допустимые отклонения при фундаментах на естественном или на замещенном основании 0 - (+ 2) см; местные неровности плавного очертания - не более 2 см.
	2.
	Отклонения фактических отметок замещенного основания от проекта:
	0 - (+ 2) см

	6.
	Грунтовое основание спланировано до проектной отметки. Уплотнено до коэффициент уплотнения "по умолчанию" Ку= 0,98 (проектное условие).
	•
	местные неровности грунта плавного очертания
	не более 2 см

	7.
	Тип обратной засыпки (замещения основания) соответствует проектно - сметной документации, засыпка произведена слоями в соответствии с проектно-сметной документацией. Слои уплотняются до коэффициента уплотнения "по умолчанию" Ку= 0,98 (проектное условие), в составе грунта отсутствуют инородные включения.
	3.
	Поверхность насыпи очищена от мусора и снега.
	 

	8.
	Замещенное основание спланировано до проектных отметок
	 
	 
	 

	9.
	В котловане отсутствует мусор и снег.
	 
	 
	 

	10.
	Сдача работ, сдача актов, исполнительных геодезических схем, журналов.
	 
	 
	 

	11.
	Работа с инвентарных настилов, трапов, лестниц, с использованием СИЗ, зона работы техники огорожена защитными и сигнальными ограждениями.
	 
	 
	 

	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

	1.
	Переборы грунта при фундаментах на естественном или на замещенном основании.

	2.
	Производить работы в обводненых грунтах без водопонижения.

	3.
	Восстанавливать переборы грунта без согласования с проектной организацией.

	4.
	Трещины грунта на верхней бровке котлована.

	5.
	Попадание мусора и снега в насыпи.

	6.
	Вынос грязи за территорию стройплощадки.

	СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО.

	•
	Акты освидетельствования скрытых работ:

	-
	Разработка котлована

	-
	Устройство естественного основания под фундаменты

	•
	Акт осмотра открытых рвов и котлованов (Совместно с геологом от организации проводившей геоизыскания)

	•
	Акт промежуточной приемки выполненных работ

	•
	Исполнительная съемка котлована с подсчетом объемов земляных работ

	•
	Общий журнал работ.

	•
	Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (для замещения, укрепления)

	•
	Акты освидетельствования ответственных конструкций (для замещения, укрепления)

	•
	Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения. (для замещения, укрепления)

	•
	Сдать по акту работы, выполненные в полном объеме ответственным представителям:

	-
	Инженеру по качеству Генерального подрядчика.

	-
	Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте.

	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	1.
	Следующий этап работ начинается при условии завершения и принятия работ предыдущего этапа.

	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	1.
	СП 22.13330.2011 (ред. СНиП 2.02.01-83)  «Основания зданий и сооружений».

	2.
	СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции».

	3.
	СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87)  «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

	4.
	СП 48.13330.2011  (ред. СНиП 12-01-2004)  «Организация строительства».

	5.
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1».

	6.
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»  и др.


Приложение 1
Задания на тендер
	График работ

	дата начала работ по договору
	01.06.2020

	дата окончания работ по договору
	30.1092020


Приложение 2


задания на тендер








